
DATOS  DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE 16 2016

DÍA AÑO FECHA 3 8 2017

DÍA MES AÑO

12 2017

DÍA AÑO

% $

 $    1,500,000.00  $    1,500,000.00 99.93%  $      2,997,943.75 279 280 100.00%

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Vo.Bo. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE :         

CARGO :          

SELLO OFICIAL

OTROS: Programa de Expansión en la Oferta Educativa (ProExOE)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
META No. 5 Lograr en el 2015 una maricula de 341 alumnos en el nivel de licenciatura

NOMBRE :         

6495261181

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

LIC. JOSÉ ÁNGEL VALLES MONTELONGO

          FIRMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRONICO: pl_dsmariaoro@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS :          

FIRMA

______________________________________

TECNOLÓGICO NACIONAL DE 

MÉXICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

SECRETARÍA DE  DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

ING. JAIME DANIEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ

 $     2,997,943.75 NA

RECURSO EJERCIDO
MONTO TOTAL 

DEL 

CONTRATO

MATRÍCUL

A   (2013-

2014)

MATRÍCULA 

(2014-2015)

A
V

A
N

C
E

 F
ÍS

IC
O

  
(%

)

OBSERVACIONES

2015

Adecuación del salon de usos

multiples a auditorio y entubado de

arroyos

 $    3,000,000.00 

PROGRAMA 

Y AÑO

CONCEPTO Y/ O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

FEDERAL ESTATAL TOTAL

RECURSO ASIGNADO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO        

MES

CALENDARIO DE OBRA  SUMA GLOBAL 

CONTRATADA
FECHA DEL REPORTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO FECHA DE 

INICIO

7

MES

DOMICILIO 

COMPLETO

CARRETERA A SAN BERNARDO KM. 2 FRACC. 

PUERTO PINTO, C.P. 35697  SANTA MARÍA DEL ORO FECHA DE 

TERMINACIÓN

2017

6

mailto:pl_dsmariaoro@tecnm.mx





